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La retrospective del gruppo N.E.S.T. ha ribadito I'organizzazione e la coesione del team nello svolgimento
dello Sprint2.

Il team ha utilizzato le essence card per lo svolgimento della riunione, le carte selezionate sono state
principalmente carte Alpha:

PRIORITA’= alta FEEDBACK= great
- Software change:
o Tutti i campi della carta sono stati valutati da tutti i membri dal team positivamente

- Team:

o Tutti i campi della carta sono stati valutati da tutti i membri dal team positivamente

PRIORITA’= alta FEEDBACK= good

- Work:

o Quasi tutti i campi sono stati valutati dal team positivamente, i campi concluded e closed sono
stati ritenuti dal team non ancora effettuati

- Requirements:

o Quasi tutti i campi sono stati valutati dal team positivamente, il campo fulfilled & stato ritenuto
dal team non ancora effettuato



- Product backlog:

o Quasi tutti i campi sono stati valutati dal team positivamente, il campo identified e stato ritenuto
dal gruppo non completamente chiaro

PRIORITA’= media FEEDBACK= good
- Stakeholders:

o Quasi tutti i campi sono stati valutati dal team positivamente, i campi satisfied for development e
satisfied in use sono stati ritenuti dal team non ancora effettuati

- Opportunity:

o Quasi tutti i campi sono stati valutati dal team positivamente, i campi satisfied for addressed e
benefit accrued sono stati ritenuti dal team non ancora effettuati

- Software System:

o Quasi tutti i campi sono stati valutati dal team positivamente, i campi ready operational e retired
sono stati ritenuti dal team non ancora effettuati

Piano di azione
Il team concorda che I'avanzamento del progetto & costante e decide di proseguire come fatto fino ad ora.

Il team riscontra una criticita nella specifica dei filtri complessi, non avendo chiaro cosa il cliente voglia
effettivamente il team richiedera un incontro con il cliente per discutere sulla specifica.



